CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁUREA	PISTA DE ATLETISMO	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/22	2 02/22	3 03/22	4 04/22	5 05/22	6 06/22	7 07/22	8 08/22	9 09/22	10 10/22	11 11/22
1.	**PISTA DE ATLETISMO**	207.399,96	% Período:	29,11%	70,89%									
1.1.	SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PRELIMNARES	2.632,20	% Período:	100,00%										
1.2.	DRENAGEM	13.472,38	% Período:	100,00%										
1.3.	PISTA DE ATLETISMO	42.208,56	% Período:	100,00%										
1.4.	ILUMINAÇÃO	149.086,82	% Período:	1,38%	98,62%									

Total: R$ 207.399,96

		1 01/22	2 02/22	3 03/22	4 04/22	5 05/22	6 06/22	7 07/22	8 08/22	9 09/22	10 10/22	11 11/22
Período:	%:	29,11%	70,89%									
	Repasse:	37.547,15	91.438,21									
	Contrapartida:	22.826,20	55.588,40									
	Outros:	-	-									
	Investimento:	**60.373,35**	**147.026,61**									
Acumulado:	%:	29,11%	100,00%									
	Repasse:	37.547,15	128.985,36									
	Contrapartida:	22.826,20	78.414,60									
	Outros:	-	-									
	Investimento:	**60.373,35**	**207.399,96**									

Felipe Pagotto
Eng.º Civil CREA/RS 219.266
Prefeitura Mun. de Áurea/RS

ÁUREA/RS
Local

quarta-feira, 8 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Felipe Pagotto
CREA/CAU: RS 219.266
ART/RRT: