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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
010566

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22
1. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASSALTO 245.265,35 % Período: 33,37% 12,16% 54,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.961,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM PLUVIAL  79.874,82 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MEIO FIO EM CONCRETO  28.324,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  84.913,92 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PASSEIO EM CONCRETO  48.686,51 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO  1.503,92 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 33,37% 12,16% 54,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 81.747,66 29.796,45 133.455,89 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 88,54 32,27 144,54 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 81.836,20 29.828,72 133.600,43 - - - - - - - - - 

%: 33,37% 45,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 81.747,66 111.544,11 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 88,54 120,81 265,35 265,35 265,35 265,35 265,35 265,35 265,35 265,35 265,35 265,35 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 81.836,20 111.664,92 245.265,35 245.265,35 245.265,35 245.265,35 245.265,35 245.265,35 245.265,35 245.265,35 245.265,35 245.265,35 

Local Responsável Técnico
Nome: Eng.° Civil Felipe Pagotto
CREA/CAU: RS219266

Data ART/RRT: 11509524
segunda-feira, 4 de outubro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE ÁUREA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO

ÁUREA/RS

0

Total:    R$ 245.265,35

Item Descrição
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