
GESTOR

xxxxx

PROGRAMA

PAVIMENTA RS

DATA BASE

dez-21

DESON.

Não

BDI 1

25,59%

Item Descrição das Metas / 

Macrosserviços

Valores Totais (R$)
Início de Obra 01/03/22 Parcela 1 Concedente Proponente Parcela 2 Concedente Proponente Parcela Concedente

Proponente

Parcela (%) 100,00% 63,94% 36,06%

Parcela (R$) 397.654,44 254.259,27 143.395,17

Parcela (%) 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 832,82 532,50 300,32

Parcela (%)

Acumulado (%) Acumulado 

100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$)           392.969,44 251.263,69 141.705,75

Parcela (%) 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3852,19 2.463,08 1.389,11

Áurea, 08 de fevereiro de 2022.

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE  397.654,44 

Eng. Civil

Felipe Pagotto

_____________________________

CREA/RS 219.266

1.3. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 3.852,19 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 832,82 

1.2. CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE 

PEDRAS IRREGULARES 392.969,44 

LOCALIDADE DO SINAPI

Porto Alegre / RS

DESCRIÇÃO DO LOTE

Avenida Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO

xxxx

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Trecho da Avenida Rio de Janeiro

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Pavimentação asfáltica de trecho da Avenida Rio de Janeiro

AÇÃO / MODALIDADE

Pavimentação de Ruas

OBJETO

Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares com aplicação de CBUQ 

em trecho da Avenida Rio de Janeiro

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Áurea/RS.

MUNICÍPIO / UF

Áurea/RS


