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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
1. REFORMA  GINASIO ESCOLA AGRICOLA  227.841,36 % Período: 31,54% 24,85% 18,85% 24,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  782,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. REFORMA ASSOALHO  163.238,74 % Período: 41,71% 26,54% 14,67% 17,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PARTE ELETRICA REFLETORES GINASIO DE ESPORTES 13.591,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. REFORMA PISOS CERAMICOS (ENTRADA E AO REDOR DA QUADRA E CORREDOR SANITARIO) 21.499,68 % Período: 13,95% 41,03% 45,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SALA 01  2.210,07 % Período: 0,00% 47,56% 52,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. VESTIARIO 01  10.104,07 % Período: 0,00% 33,77% 66,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PALCO  1.631,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. VESTIARIO 02  10.113,51 % Período: 0,00% 0,00% 10,90% 89,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SALA 05  4.668,86 % Período: 0,00% 0,00% 7,89% 92,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 31,54% 24,85% 18,85% 24,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 71.872,54 56.608,03 42.948,58 56.412,21 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 71.872,54 56.608,03 42.948,58 56.412,21 - - - - - - - 

%: 31,54% 56,39% 75,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 71.872,54 128.480,57 171.429,15 227.841,36 227.841,36 227.841,36 227.841,36 227.841,36 227.841,36 227.841,36 227.841,36 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 71.872,54 128.480,57 171.429,15 227.841,36 227.841,36 227.841,36 227.841,36 227.841,36 227.841,36 227.841,36 227.841,36 

Local Responsável Técnico

Nome: MAURICIO ZANELLA PIAIA
CREA/CAU: 139286

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 227.841,36

Item Descrição

terça-feira, 26 de fevereiro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE AUREA REFORMA GINASIO ESPORTES ESCOLA AGRICOLA
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